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Møte i styringsgruppen for Bypakke Kristiansund 

Møtenr: 2-2022 
Sted: Teams 
Møteleder: Berit Marie Frey 
Til stede: Styringsgruppe: 

Berit Marie Frey, Stig Anders Ohrvik, Kristin Sørheim, Kjersti Andersen, Kjetil 
Strand 
Sekretariatet:  
Anna Kristin Villa, Hilde Johanne Svendsen, John Einar Skontoft, Kjetil 
Sporsem 
Andre: 
Cathrine Helle-Tautra, Håvard Austvik, Arild Fuglseth, Nils Inge Romarheim, 
Lilly Gunn Nyheim 

Forfall: Kjell Neergaard, Ove Nesje 
Kopi til: Fyll inn 

 

Punkt Sak 
Ansvar / 
Frist 

1 Innledning ved leder for styringsgruppa. 
Berit Marie Frey innledet møtet og presenterte saksliste. 
 
Kristiansund kommune meldte forfall på Kjell Neergaard. Statens 
Vegvesen meldte forfall på Ove Nesje. 
  

 

2 Bypakkens innhold og kostnad. 
 
Kjetil Sporsem la frem sak om bypakkens innhold og kostnad. Ved 
forrige møte i styringsgruppa orienterte SVV om det pågående 
arbeidet med finansieringsopplegget for bypakken og anbefalte 
behandling av pakkens innhold og kostnad snarlig, for å sikre 
nødvendig input til ferdigstillelse av faglig grunnlag. 
 
Saksfremlegget illustrerte mulighetsrommet for 
bompengeopptrekk innenfor kravet om 20% lokal egenandel.  

 



Punkt Sak 
Ansvar / 
Frist 

Lokal egenandel i bypakke Kristiansund er etter lokalpolitiske 
vedtak brutto 35 mill. kroner (intensjonsvedtak i Fylkestinget 
17.06.2014, sak T-37/14). Kristiansund kommune har ikke gjort 
vedtak om egenfinansiering i bypakken. 
 
Beregninger viser at man med en brutto lokal egenandel på 35 
millioner kroner maksimalt kan strekke bompengerammen for de 
lokale tiltakene til 115 millioner kroner. 
 
Forskjellen, mellom en totalramme på 1.335 mrd. kroner (som tar 
utgangspunkt i en nedbetalingstid på ca. 10 år og ingen 
bompenger på lokale vegtiltak) og en totalramme som inkluderer 
maksimalt bompengeopptrekk for de lokale tiltakene, utgjør 
omtrentlig 2,5 kroner på takst for lette kjøretøy, eventuelt 1,5 års 
lengre nedbetalingstid. 
 
Det ble ellers vist til tidligere vedtak i Bystyret i Kristiansund i 2018 
og hvilke forutsetninger som var lagt til grunn for takst og 
nedbetalingstid der. 20 kroner per passering for lette kjøretøy, og 
6,5 års nedbetalingstid. 
 
Videre gikk man gjennom og presenterte foreslåtte tiltak i 
bypakken på hhv riksveg, fylkeskommunal veg og kommunal veg.  
Lokal tiltaksliste er mangelfull når det gjelder plangrunnlag og 
kostnadsestimater.  
 
Sekretariatets forslag til konklusjon vektla prioritering av 
opprettholdelse av fremdrift med konklusjon på bypakkens 
totalramme, og at man senere kommer tilbake til prioritering og 
rangering av foreslåtte tiltak innenfor rammens størrelse. 
 
Berit Frey kommenterte at det var vanskelig å forstå utregningen av 
maksimal bompengeramme for de lokale tiltakene, men at man 
kan forholde seg til at beregningen viser at kommunen maksimalt 
kan investere for 140 mill. kroner i bypakken. Hun kommenterte 
også at Kristiansund kommunes tiltaksliste slik den ligger i dag er 
å anse som en ønskeliste, og at kommunen frem til neste møte har 
en jobb å gjøre med tanke på å fremstille kostnadsestimater og 
rangering for de ulike tiltakene. 
 
Frey stilte spørsmål ved tiltaksliste for riksveg i pakken, om bro for 
myke trafikanter ved Rensvikholmen var tatt ut av listen ettersom 
undergang på Rensvik var fremstilt på egen linje i tiltakslisten. 



Punkt Sak 
Ansvar / 
Frist 

Kjetil Strand oppklarte med at begge deler er inkludert gjennom 
tiltakene RV70 Renvikkrysset-Rensvikholmen og RV Rensvik 
undergang. 
 
Berit Frey oppsummerte fra kommunens side med en anbefaling til 
styringsgruppa om å gå videre med sekretariatets oppsett og 
forslag til konklusjon. Kristiansund kommune stiller seg bak 
forslaget til konklusjon. 
 
Kristin Sørheim spilte inn at for Møre og Romsdal fylkeskommunes 
del er forslaget til konklusjon greit. Fylket er fornøyd med å få inn 
kollektivfelt på Goma og trenger ikke trekke opp bompenger på 
sine egne prosjekter, noe som gir muligheter for Kristiansund 
kommune å benytte seg av dette potensialet. Sørheim stilte 
spørsmål til Kristiansund kommune om de må til bystyret med 
egen sak ift takstendring og løpetid. Berit Frey svarte at de ikke ser 
noen umiddelbar grunn til det, ettersom takster og nedbetalingstid 
vil bli behandlet senere i forbindelse med faglig grunnlag. Frey tok 
forbehold om at dette må avklares med ordfører. 
 
Kjetil Strand støttet innstillingen fra sekretariatet. Han uttrykte at 
det er viktig å sørge for fremdrift, og mener en god del av de 
mindre tiltakene kan oppsummeres i sekkeposter til senere 
prioritering. Han mener bypakken nå bør være moden for å jobbe 
videre mot Stortingsproposisjon og at man bør konkludere på 
rammen for å sikre fremdrift til lokalpolitisk vedtak, der det skal 
legges frem bompengetakster og nedbetalingstid. 
 
Håvard Austvik (SVV) spilte inn at det er viktig at man er tydelig på 
hva pakken inneholder. Derfor viktig at man nå også jobber 
parallelt med kostnadsvurderinger og planvurderinger for de lokale 
tiltakene. I proposisjonen må man kunne si noe om hva man har 
tenkt å bruke pengene på og befolkningen vil være opptatt av å få 
det man har sagt. Legitimitet kan falle dersom det som står i 
listene ikke blir gjennomført. Austvik mener derfor det er viktig å 
fremstille en realistisk liste som vi har tro på kan gjennomføres 
innenfor rammene som er satt.  
 
Berit Frey mener det ikke bør ta for lang tid å gjøre noen enkle 
kostnadsestimater og at styringsgruppa kan vedta med 
sekretariatets forlag til konklusjon, med merknad om at 
Kristiansund kommune kommer tilbake med prioriteringer og 
kostnadsestimater. 



Punkt Sak 
Ansvar / 
Frist 

 
 
 
 
Konklusjon 

- Bompengeramme for riksvegprosjekter utvides med 40 mill. 
kroner for å realisere kollektiv/sambruksfelt på Goma opp 
til Atlanten. Øvrige riksvegprosjekter iht. oppdaterte anslag 
per februar 2022. 

- Tiltak på fylkeveg realiseres i sin helhet med lokale midler 
gjennom fylkeskommunens bidrag til investeringer i 
bypakken på 35 mill. kroner. 

- Til realisering av byutviklingstiltak avsettes en ramme på 50 
mill. kroner, noe som er i tråd med avsatt ramme i 
saksgrunnlag fra tidligere behandling i Kristiansund 
bystyre. Finansieringen vil komme fra bompengepotensialet 
i fylkeskommunens egenandel og holdes godt innenfor 
20%-kravet. Refusjon av merverdiavgift for disse 
investeringene tilbakeføres til bypakken. 

- For å sikre videre framdrift i pakken slutter styringsgruppa 
seg til innholdet i saken. Sekretariatet bes komme tilbake 
med egen sak om prioritering innenfor fylkeskommunale og 
kommunale tiltak. 

 
  

3 Organisering av kommunikasjonsarbeid i bypakken frem mot 
vedtak i Stortinget 
 
Kjetil Sporsem la frem sak om organisering av 
kommunikasjonsarbeidet i Bypakke Kristiansund fram mot vedtak i 
Stortinget.  
 
Frem til bypakken er vedtatt har ikke tilgang til de 
finansieringskilder som er beskrevet i dokumentet Styring og 
organisering av Bypakke Kristiansund. Styringsgruppen må derfor 
ta stilling til og avgjøre hvordan arbeidsoppgaver knytt til 
kommunikasjon i fasen frem mot et vedtak skal organiseres og 
finansieres.  
 

  
 



Punkt Sak 
Ansvar / 
Frist 

Sekretariatet har fått en indikasjon på at kommunen kan fremstille 
en 50 prosents stilling til kommunikasjonsarbeidet i pakken i 
perioden frem til stortingsvedtak. 
 
For å kartlegge behov og vurdere hva den enkelte part må bidra 
med har sekretariatet ved hjelp av fagmiljøene innen 
kommunikasjon i kommunen, fylkeskommunen og Statens 
vegvesen identifisert hvilke arbeidsoppgaver som må gjøres i tiden 
frem mot stortingsvedtak, og satt opp en tiltaksplan.  
 
Det er anslått at det vil gå med 872 timer for kommunen å få utført 
oppgavene på tiltakslisten, noe som utgjør en stillingsprosent på 
33% i perioden. Erfaringsvis er det ikke usannsynlig at faktisk 
timetall vil bli noe høyere enn dette anslaget. Sekretariatet mener 
derfor at kommunen bør stille med ressurser tilsvarende minimum 
en 50 prosents stilling inn i kommunikasjonsarbeidet, dersom en 
skal få gjort alle oppgavene i tiltaksplanen.  
 
MRFK og SVV vil bidra og bistå i arbeidet, anslagsvis med 3% 
stillingsprosent hver i hele perioden. Det knytter seg blant annet til 
kommunikasjon rundt egne prosjekter, innspill til 
holdningsundersøkelse, utarbeidelse av QA, medieovervåkning, 
brukerundersøkelse for FRAM og kommunikasjon knytt til 
stortingsvedtak. 
 
Utover lønnskostnader vil det også komme til andre eksterne 
utgifter knyttet til kommunikasjon før stortingsvedtaket. Blant 
annet dreier dette seg om etablering av bypakkens nettside, 
anslagsvis 100.000 kr. Samt holdningsundersøkelse ifht 
reisevaner, anslagsvis 50.000 – 100.000 kroner 
 
Berit Frey kommenterte at kommunen har utfordringer ifht at de 
skulle ha ansatt en kommunikasjonsressurs til og henger etter i 
dette arbeidet. Leier for tiden inn ressurs fra KNN. Hun bekreftet at 
kommunen kan stille med en 50% stilling frem til stortingsvedtak 
men at de må bruke litt tid for å finne riktig kandidat. 
 
Sørheim stilte seg bak saksfremlegget – dette ser bra ut. Presiserte 
at det er viktig at man ansetter den riktige vedkommende med 
riktig kompetanse til rollen. Dette med kommunikasjon skal ikke 
undervurderes. Viktig å være ute i sosiale medier tidlig og 
kommunisere rundt misforståelser. Finne «agenter for bypakken» 
som engasjerer seg selv og fremsnakker bypakken. 
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Viktig for å ikke møte motstand. 
 
Kjetil Strand stilte seg også bak saksfremlegget og foreslo som de 
øvrige partene å konkludere som foreslått. 
 
 
Konklusjon 

- Kristiansund kommune avsetter en 50 prosents midlertidig 
stilling til arbeid med kommunikasjon i bypakken fram mot 
vedtak av pakken i Stortinget og en fulltids stilling trer inn. 
Kristiansund kommune dekker videre de eksterne 
kostnadene til blant annet etablering av nettside og 
holdningsundersøkelse.  
 

- Kommunens kostnader forbundet med 
kommunikasjonsarbeidet vil når bypakken blir vedtatt inngå 
som en del av kommunens egenandel. Kristiansund 
kommunes forskuttering gjøres for kommunens egen 
risiko, i tråd med styringsdokumentet for bypakken. 
 

- Kristiansund kommune har ansvar for å koordinere arbeidet 
med kommunikasjon i bypakken. Møre og Romsdal 
fylkeskommune og Statens vegvesen inngår i et 
forpliktende samarbeid om kommunikasjon med 
kommunen, og dekker med like andeler det resterende 
behovet fram mot vedtak. 
 

- Sekretariatet lager et forslag til kommunikasjonsplan som 
legges fram for godkjenning i styringsgruppen. 
Kommunikasjonsplanen skal inneholde generelle mål og 
prinsipp for kommunikasjonsarbeidet samt en 
handlingsplan med konkrete kommunikasjonstiltak. 
Kommunikasjonsplanen skal også avklare 
ansvarsforholdene ifht kommunikasjon i bypakken. 
 

- Sekretariatet vurderer ut fra kommunikasjonsplanen og 
tiltaksplanen hva behovet er, og foreslår for 
styringsgruppen hvilke oppgaver Møre og Romsdal 
fylkeskommune og Statens vegvesen må bidra med.   
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4 Eventuelt 
 
 
 
 
 

 

 


