



Statens vegvesen



Møre og Romsdal
fylkeskommune



Kristiansund
kommune

Protokoll møte 06.03.2026

Dato: 06.03.2026
Tid: 09:00 – 12:00
Referent: Kjetil Sporsem

Saksbehandler: Kjetil Sporsem
Tlf. saksbeh. 996 96 949
Vår dato: 18.03.2026

Møte i styringsgruppen for Bypakke Kristiansund

Møtenr:	2-2026
Sted:	Teams
Møteleder:	Linda Dalseg Høvik
Til stede:	<p><u>Styringsgruppe:</u> Linda Dalseg Høvik (KK), Kjell Neergaard (KK), Hans Olav Myklebust (MRFK), Pål Farstad (MRFK), Kjetil Strand (SVV), Tone Myklebust (SVV)</p> <p><u>Sekretariatet:</u> Lage Lyche (MRFK), Martin Melland (KK), Kjetil Sporsem (SVV), Aleksander Fagerheim Heggdal (Kommunikasjon)</p> <p><u>Andre:</u> Halgeir Brudeseth (SVV), Cathrine Helle-Tautra (SVV), John Einar Skontoft (KK), Trude Krohn Brandt (SVV), Ole Kristian Åset (SVV), Rune Renè Kristiansen (SVV), Jesper Wiig (MRFK)</p>
Forfall:	Ove Nesje, Tore Larssen
Kopi til:	Fyll inn

NB! Skriv kun en sak i hver rad. Trykk Tab-tast for å flytte til neste rad.

Innledning ved leder for styringsgruppa

Navneopprop:

Faste medlemmar	Til stede	Forfall	Vara
Linda Dalseg Høvik (KK)	X		
Kjell Neergaard (KK)	X		
Tore Larssen (KK)		X	
Hans Olav Myklebust (MRFK)	X		
Pål Farstad (MRFK)	X		
Kjetil Strand (SVV)	X		
Ove Nesje (SVV)		X	Tone Myklebust

Sak 08/2026 Planstatus for prosjektporteføljen. Muntlig orientering.

Martin Melland, Halgeir Brudeseth og Lage Lyche orienterte.

Sak 09/2026 Omfordeling av rammer. Muntlig orientering.

Martin Melland og Lage Lyche orienterte.

Sak 10/2026 Oppstartsvedtak Id.1 Rv.70 Trollsvingen/Røsslyngveien og kollektivfelt Goma-Atlanten

Halgeir Brudeseth orienterte.

Protokoll:

Styringsgruppen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Styringsgruppen vedtar styringsramme for prosjekt ID1 Rundkøyring/undergang rv. 70 Trollsvingen/Røsslyngveien og kollektivfelt Goma-Atlanten på 203,2 mill.2025-kr, og gir klarsignal for oppstart i 2026.

Prosjekteier og byggherre er Statens vegvesen, og styringsrammen for prosjektet er på 203,2 mill. 2025-kroner. Inndekning for balanse i handlingsprogrammet tas foreløpig fra ID.12 Rv. 70 Persløkka g/s-bru, og vurderes senere ved årlige rulleringer av handlingsprogrammet.

Sak 11/2026 Årsrapport 2025, Budsjett 2026 og HP 2026-2029

Kjetil Sporsem orienterte.

Protokoll:

Styringsgruppen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Styringsgruppen vedtar årsrapport for Bypakke Kristiansund slik den går frem av dokumentet Bypakke Kristiansund – Årsrapport 2025. Styringsgruppen vedtar med det også årsregnskapet for Bypakke Kristiansund i 2025.

Styringsgruppen vedtar budsjettet og handlingsprogrammet 2026-2029 for Bypakke Kristiansund slik det går frem av dokumentene Bypakke Kristiansund – Budsjett 2026 og Bypakke Kristiansund – Handlingsprogram 2026-2029.

Sak 12/2026 Skilting i Bypakke Kristiansund

Aleksander Heggdal orienterte.

Protokoll:

Styringsgruppen gjorde følgende enstemmig vedtak:

Styringsgruppen for Bypakke Kristiansund vedtar den vedlagte kommunikasjonsskiltplanen, med tilhørende skilt design som vist i mal-eksemplene. Byggherre er ansvarlig for at skilting gjennomføres iht prosedyren. Kostnader for skiltingen tilføres aktuelt prosjekt. Styringsgruppen ber om å holdes orientert om kostnadene som tilkommer for kommunikasjonsskilting i Bypakken.

Sak 13/2026 Status informasjonsvideo. Muntlig orientering.

Ole Kristian Åset orienterte.

**Sak 14/2026 Bruk av fylkeskommunale driftsmidler til kollektivtransport.
Muntlig orientering.**

Lage Lyche orienterte.

Sak 15/2026 Status kommunikasjon. Muntlig orientering.

Aleksander Heggdal orienterte.

Eventuelt

Styringsgruppen ønsker orientering om status for grunnerverv på de statlige tiltakene til neste møte. Sekretariatet følger opp dette.