



Statens vegvesen

Rv.70-prosjekter Bypakke Kristiansund

Status grunnerverv

Prosjektleder Halgeir Brudeseth

- Avholdt møte med **boligeiere** som er «krysset ut» 19.juni 2025
- _Informasjon om grunnvervsprosessen generelt samt om **prioriteringer**:
 - 1. Røsslyngveien 1
 - 2. Boliger der eier selv bor i boligen - Vikansvingen-K
 - 3. Boliger som leies ut + næringsbygg - Vikansvingen-K
 - 4. Boliger der eier selv bor i boligen - Rensvik
 - 5. Boliger som leies ut - Rensvik

Gnr/Bnr	Adresse	Type bygg	Plan	Pri
9/281	Røsslyngveien 1	Einebustad m garasje	Goma skule	①
10/189	Nordmørsveien 47	Enebolig med tilbygg	Vikansvingen	2
10/185	Nordmørsveien 43	Eienebustaad + sokkelleil	Vikansvingen	②
10/181	Nordmørsveien 41	Eienebustad + garasje	Vikansvingen	2
10/546	Nordmørsveien 39 B	Tomannsbustad	Vikansvingen	2
31/110	Fostervolds gate 27	Einebustad med sokkelleil	Vikansvingen	2
10/174/0/1	Algeaveien 7A	Tomannsbustad	Vikansvingen	②
10/174/0/2	Algeaveien 7A	Tomannsbustad	Vikansvingen	②
10/461	Algeaveien 5	Einebustad	Vikansvingen	2
31/100	Algeaveien 15	Einebustad	Vikansvingen	②
10/948	Nordmørsveien 71 A	Næringseigedom	Vikansvingen	3
10/155	Nordmørsveien 45	Einebustad + garasje	Vikansvingen	3
10/155	Nordmørsveien 45D	Einebustad	Vikansvingen	3
10/410	Norddalsveien 5	Tomannsbustad	Vikansvingen	3
10/182	Algeaveien 13	Einebustad	Vikansvingen	3
10/178	Algeaveien 9	Tomannsbustad	Vikansvingen	3
31/1155/0/1	Ole Vigs gate 2B	Verdikaldelt bustad	Vikansvingen	3
10/162	Kastanjelunden 3	Einebustad	Vikansvingen	3
10/168	Kastanjelunden 1	Einebustad med sokkelleil	Vikansvingen	3
10/159/0/1	Dalegata 53	Horistondaldelt bustad	Vikansvingen	3
10/159/0/2	Dalegata 53	Horistondaldelt bustad	Vikansvingen	3
10/224	Dalegata 54	Horistondaldelt bustad	Vikansvingen	3
10/398	Verstedveien 1A	Tomannsbustad	Vikansvingen	③
137/71	Freikollveien 99	Einebustad m garasje	Rensvik	4
137/97	Rensvikbanen 2	Einebustad m garasje	Rensvik	4
137/123	Freikollveien 101	Einebustad	Rensvik	4
137/161	Freikollveien 92	Einebustad	Rensvik	4
137/88	Freikollveien 47	Einebustad m garasje	Rensvik	5
137/116	Kvalvågveien 4	Einebustad	Rensvik	5



Delprosjekt 1:
Rv70 Trollsvingen-Røsslyngveien og
kollektivfelt Goma-Atlanten

1 bolig er innløst

Delprosjekt 2 Rv70 Vikansvingen - Kontrollplassen



Delprosjekt 3 Rv70 Rensvik undergang - Rensvikkrysset

