

Sak 8/2026, Planstatus MRFK

ID	Prosjekt	Iht. reg. plan	Tilleggskrav byggesak	Behov for grunnerverv
ID 3	Busstopp i Langveien	Nei	Disp	Nei
ID 4	Opprusting av holdeplasser på strekningen Melkvika-flyplassen	Nei	Disp	Nei
ID 5	Opprusting av holdeplasser i Nergata/Omagata	Nei	Disp	Ja
ID 6	Opprusting holdeplasser i Seivikveien/Byskogen	Nei	Disp	Nei

Sak 9/2026, Omfordeling av rammer

- Prosjekt-ID 7, Sanntidsskilting
 - Prosjektet var satt opp med en kostnad på 22,2 MNOK etter KS2, men etter nærmere kostnadsvurderinger har MRFK valgt å redusere rammen med 6,6 MNOK
 - Dette er blitt fordelt på øvrige FK prosjekter.
 - Fordelingen er gjort som følger:
 - ID 4 er blitt økt med 4,1 MNOK, ID 5 er blitt økt med 1,3 MNOK og ID 6 er blitt økt med 1,4 MNOK