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Trollsvingen/Raesslyngvegen og - .
@ Gorma-Atlanten Rundkjering, undergang og kollektivielt
® Vikansvingen-Kontrollplassen Firefeltsveg med kollektiv- og sambruksfelt
0Qg gang- og sykkelveg
@ Rensvikkrysset Rundkjering og overgangsbru
@ Rensvik Undergang
@ Rensvikholmen Gang- og sykkelbru
@ Perslpkka Gang- og sykkelbru
s | Bomstasjon Nordsundet/Omsundet
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Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Figuren viser en kartskisse over de største tiltakene i pakken

Vis på figuren prioritet 1 og 2.

Nevn bomstasjonene, men at de vil bli omtalt senere


Mars 2026

Framdoriftsplan® og kostnad

Rv. 70-prosjekter 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 [

Bypakke Kristiansund ( ")
Trollsvingen/R@sslyngveien og T J Ex
Kollektivfelt Goma — Atlanten 203 mil
Vikansyingen - Hontiolipiassen I 4 1209 mill**
rensvlcundergang ~Rensviysse I — 442mil
e I 125 mil

Gang- og sykkelbru

e I 38 mil

Gang- og sykkelbru

*Utlysning besluttes av styringsgruppa
» Styringsramme I Prosjektering/Byggeplan B Anskaffelse/Kontrahering . Bygging



Byggeplan Rv70 Trollsvingen-Rgsslyngveien mm. - oversikt







Byggeplan Rv70 Trollsvingen-Rgsslyngveien mm. - detaljert







Organisasjonsplan %’

Rv. 70 Trollsvingen/Resslyngveien og Statens vegvesen
kollektivfelt Goma-Atlanten

Divisjonsleder

Utbygging
Kjell Inge Davik

Prosjektdirekter
Utbyggingsomrade midt
Ove Nesje

Interne ressurser Prosjektstab
Grunnverv: Arild Grpnsberg Prosjektleder Byggherrestotte: Gunn Bjerkevoll
Info: Ole Kristian Aset Halgeir Brudeseth SHA-radgiver: Edgar Solbak
Ressursseksjon: Faglig stptte YM-radgiver: Elias Sundquist

Byggleder

Andreas Eidem

Kontollingenior veg Kontollingenior bru
NN Maria Madrid




Klima- og miljgkrav i kontrakten:

Krav til utslippsfrie maskiner: Er svart ut etter sporsmal ifra interessent, jfr :

https://www.np.no/meninger/ladekapasiteten-i-byen-

vil-bli- sprenqt/206274

» Kommentar i Nordmgrsposten 28.05.26
®» «Ladekapasiteten i byen vil bli sprengt»

» «l forbindelse med bygging av Bypakken i
Kristiansund stilles det svaert toffe krav til
entreprengrenes bruk av elektriske
anleggsmaskiner. Problemet kan bli at det ikke
finnes lademuligheter til anleggsmaskinene i
byeny.

PER HELGE PEDERSEN
NP.NO KOMMENTATOR

‘00kke’2

'y Istiansund
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Tildelingskriterium vs. kravspesifikasjon

» BYGGEINDUSTRIEN/BYGG.NO:

®» «Vegvesenet lyser ut prosjekt med laveste pris

som eneste kriterium» - . o
7. Grunnlag for tildeling av kontrakt - tildelingskriterier

®» «Forste prosjekt i Bypakke Kristiansund er
utlyst. Anskaffelsen gjennomfagres som apen Tildeling av kontrakt skjer pa grunnlag av felgende tildelingskriterium:
anbudskonkurranse med laveste pris som
eneste tildelingskriterium.»

Laveste pris, Jf. anskaffelsesforskriften § 18-1 bokstav a.

» Korrekt...., men kan misforstas

» Krav til HelseMiljgSikkerhet (HMS=SHA/YM og
klima), kvalitet, og framdrift blir beskrevet i
kravspesifikasjonen («beskrivelseny)




Klima- og miljghensyn i tildelingskriterier erstattes
av klima- og miljgkrav i konkurransegrunnlaget

[Anskaffelsesforskriften (FOA) §7-9|forplikter oppdragsgiver a ta klima- og miljghensyn i
offentlige anskaffelser. | utgangspunktet skal oppdragsgiver vekte klima- og miljehensyn

med|minimum tretti prosent,]jf. FOA §7-9 (2). For Rv. 70 Trollsvingen/Resslyngveien og
kollektivfelt Goma-Atlanten, har Statens vegvesen valgt a erstatte tildelingskriterier knyttet
til klima og milje med milje- og klimakrav | konkurransegrunnlaget jf. FOA §7-9 (4). Det vil
si at klima- og miljekrav benyttes | konkurransegrunnlaget for a redusere anskaffelsens
klimagassutslipp og miljgbelastning.

Dette notatet redegjer for milje- og klimakravene som er satt i konkurransegrunnlaget og

begrunner hvorfor det er klart at disse kravene vil gi en bedre klima- og miljeeffekt
sammenlignet med a vekte klima og miljg med 30% i tilbudsevalueringen.




Fordeling av totale klimagassutslipp (A1-A5)

stal, armering og bolter kamstdl T 36%
Lettklinker/Ekspandert leire S ——————— 14%
Asfall  me———— 12%
Plasstept betong - 3%

ESti m e rte Diesel massetransport e 7%

Diesel i anleggsmaskiner e 6%

klimagassutslipp i Do —

Naturstein o 4%

entreprisen SO ——

Slitasje kjoretay (lastebil og...mm 2%

- fo rd el i n g Betong, rér/kummer m 1%

stal, varmforsinket m 1%

Plast m 1%

) ) . . Plastmembran/armeringsduk 1 0%

Totale klimagassutslipp fordelt pa indirekte og Sprengstoff ; 0%
direkte klimagassutslipp Trevirke | 0%

81 % Vegutstyr | 0%

Belysningsutstyr = 0%
Sprengning = 0%
Sement 0%

Kabel, kobber = 08
19 %

Indirekte (A1-A4) Direkte (A5)

Figur 2 Fordeling av totale klimagassursfipp per innsarsiakrorer som vil benyttes i giennomferingen av
prosjektet.

Figur 1 Estimert fordeling av kiimagassutslipp. Prosfekter er en utforelsesentreprise og dermed
endelig prosjektert. Det vil si ar estimert fordeling vil vaere gjeldende ved oppstart av kontrakt.



Klima- og miljgkrav i konkurransegrunnlaget

« Armering og bolter av Kamstal BSOONC
o For armering, kamstal BSOONC, er maksimalt tillatt klimaga55ut5lipp|45{} kg C:DEle

+ Asfalt

o

pr. tonn (A1-A4).

All returasfalt skal leveres til godkjent mottak for gjenbruk inn i ny, varm

asfaltproduksjon.

All asfalt skal veerd lavtemperaturasfalt.

Bind- og slitelag med PMB skal ha minimum 10 % resirkulert andel.
Bind- og slitelag uten PMB skal ha minimum 20% resirkulert andel.

Baerelag skal ha minimum 20% resirkulert andel.

Asfaltforbruk skal dokumenteres med leggerapport som minimum skal inneholde
informasjon om massetype, mengde i vekt og reseptnummer. Reseptnummer skal
fremga i tittel pa EPD.

« Betong

o

All konstruksjonsbetong skal minimum tilfredsstille{lavkarbon 50

Dette skal oppnas ved bruk av CCS eller CCU reduserte sementer.

iht. NB37 2025.



Klima- og miljgkrav i konkurransegrunnlaget

« Massetransport

o All transport av masser|i tilknytning til prosjektet skal utferes|utslippsfritt|eller
ved bruk|biogass.) Kravet gjelder alle former for transportering av masser med
dumper, lastebil eller kjeretey/maskin med tilhenger.

Utslippsfrie kjeretey og biogasskjeretoy som benyttes til a oppfylle kravet skal veere
registrert som hhv. el-kjeretay, hydrogenkjeretey eller gasskjeretoy i kjeretoyregisteret. For

utenlandsk-registrerte kjeretoy ma det fremlegges skriftlig dokumentasjon pa at kjoretoyet
oppfyller kravene.



Klima- og miljgkrav i konkurransegrunnlaget

« Gravemaskin

o For|gravemaskiner med egenvekt mellom 20-30 tonn, skal minimum 50 %|av
maskintimene utfores|elektriskl. Kravet gjelder bade hjulgraver og beltegraver.
Kravet gjelder ikke for etablering av riggplass til lading av elektriske maskiner.

« Personalkjeretey og varebiler

o |Alle entreprenarens personellkjeretey og varebiler med en totalvekt under 3,5
tonn som benyttes pa anlegget skal vaere utslippsfrie. Kravet omfatter
personellkjeretoy og varehiler som tilhaerer leveranderen og leverandorens
konraktsmedhjelpere. Kravet omfatter ikke ADR-godkjente biler.




Pressemelding fra Statens vegvesen 04.06.2026:

ungbilene kutter klimagassutslipp

4.6.2026 08:36:59 | | Pressemelding

Utslipp av klimagasser fra veitrafikken gikk ned med 8,2 prosent i 2025.

» Politikken fungerer

» — Det er gledelig at vi etter flere ar med god
klimapolitikk, bred elbilsatsing og solid arbeid fra
transportsektoren, fortsetter a se en jevn nedgang i
klimagassutslippene fra veitransporten, sier
samferdselsminister Jon-lvar Nygard.

» — Det viser at regjeringens tiltak fungerer, og at vi er
pa riktig vei.


https://sxxgx.mjt.lu/lnk/EAAACMKwxP0AAc4Kl-AAAgWMpVgAAYCt2OgAAAAAACWDKwBqIR0eTjUZsOFHTmqZRe7LhMmv7wAjB_s/1/7Iw8_jdeS2qp25h5UC5wxA/aHR0cHM6Ly9rb21tdW5pa2Fzam9uLm50Yi5uby9wcmVzc3Jvb20vMTc4NDc0OTAvdmVndmVzZW4

Kvalitet:

» Utdrag fra konkurransegrunnlaget:

Noen av de generelle kontraktsdokumentene finnes pa falgende link
https:/ fwww.vegvesen.no/fag /veg-og-gate /prosjektering-og—bvaging /generelle—
kontraktsdokumenter/.

Statens vegvesens handbaker finnes pa folgende link
https:/ /www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/handboker-fullstendig-liste /.

Falgende dokumenter utgjer til sammen konkurransegrunnlaget:

DOKUMENT DATO

1 Konkurransegrunnlag - Kap A-E 05-05-2026
ESPD-skjema

2 Datafiler med mengder fra kap D1 05-05-2026

3 Handbok R761 - Prosesskoden 2025

4 MN200 Vegbhygging (Digitale vegnormaler) 2024

5 M301 Arbeid pa og ved veg (Digitale vegnormaler) 2024

5 R110 Modellgrunnlag 2024

7 R700 Tegningsgrunnlag 2007

8 M101 Trafikksikkerhet sideterreng og 2022
vegsikringsutstyr (Digitale vegnormaler)

9 Statens vegvesen rapport 1084 - Dokumentasjon og 2026
kontroll av asfalt (Brage)



https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/konkurranser-og-kontraktsdokumenter/generelle-kontraktsdokumenter/
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/handboker-fullstendig-liste/

@konomi

» «Koster» 203,2 mill. 2025-kr

kan misforstas

Resultat

Prisniva 2025
Fase Byggeplan

P45 kostnad 2006
P50 kostnad
P65 kostnad 211,31
P85 kostnad 226,11
Sannsynlig verdi for prosjektet totalt 175,21
Relativt standardavvik 10,1 '

Sannsynlig verdi

85%

65%

50%
45%

B5%:
65%:
S0%:
459%:

226
21

Basiskostnad: 175

Alle tall { millioner kr

Us.avsetning til P65: 7
Us avsetning til P85: 22



REVISJON - Rv 70 Trollsvingen-Resslyngveien

Side 17

9 Resultat

5.1 Kalkyleresultat

Resultat
Prisniva 2025
Fase Byggeplan
P35 kostnad 226,17 mill. kr.
PG5 kostnad 211,3 mill. kr.
P50 kostnad 203,2 mill. kr.
P45 kostnad 2006 mill. kr.
Sannsynlig verdi for prosjektet totalt 175,2 mill. kr.
Relativt standardavvik 10,1 %
Hovedposter
Veg i dagen 45 % av total 92,8 mill. kr.
Konstruksjoner 11 % av total 229 mill. kr.
Andre tiltak 3.6 % av total 7.3 mill. kr.
Klimarelaterte kostnader 1,2 % av total 2,5 mill. kr.
Bygghermrekostnader 12 % av total 24,1 mill. kr.
Merverdiavgift 15 % av total 31,4 mill. kr.
Grunnerverv 2,4 % av total 4.8 mill. kr.
Uspesifisert 4,5 % av total 9,1 mill. kr.
Usikkerhetsfaktorer 4.8 % av total 9,7 mill. kr.




Framdrift:

Tilbudsfrist: 10.06.2026
Kontraktsignering: manedskiftet juni/juli
Tidligste anleggsstart: 19.08.2026 (Forste spadetak..)

3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister
Arbeidet kan settes i gang nar avtale er inngatt og garantierklaring og kopi av
forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene
om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.

Frist for ferdigstillelse er 01-10-2027

24. Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av

ferdigstillelsesfristen (se NS 8405, pkt. 24, 32 og 34)
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kapittel A3.

Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entrepreneren ikke nekte byggherren

a overta anlegget.

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr 10 000 pr
hverdag.



Interessenter - tilbydere

®» Interessentliste er Unntatt offentlighet etter
offentlighetsloven § 23.3.

®» Det er bade lokale, regionale og nasjonale
interessenter

» Sannsynligvis lokale leveranser uansett;
Plasstapt betong i konstruksjoner

- Asfalt

- Vegbyggingsmasser (ogsa fra anlegget)

Drivstoff (el og diesel)
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